Työohje: pienjännitteisen ilmajohtoverkon saneeraus maakapeliverkoksi by Viljakainen, Toni



































Opinnäytetyössä käsitellään pienjännitteisen ilmajohtoverkon saneerausta maakaapeliverkoksi. Opinnäy-
tetyössä pyritään selventämään mahdollisimman yksityiskohtaisesti tähän liittyvät työvaiheet, rakenteet, 
määräykset ja turvallisuusasiat. Maakaapeloinnin lisääntyessä työtapojen ja menetelmien jatkuva kehit-
täminen korostuu.  
 
Ennen työkohteen aloittamista on syytä tehdä tarvittavat suunnitteluun ja lupahankintaan liittyvät toi-
menpiteet. Sijoittamisluvat tulee hankkia maanomistajalta ennen pysyvien rakenteiden sijoittamista 
maastoon. Myös muut luvat, kuten maan- ja tien käyttöoikeudet, on oltava kunnossa ennen työn aloitta-
mista.  
 
Sähköverkon rakentamisessa ja suunnittelussa on noudatettava standardien mukaisia rakenteita ja mää-
räyksiä. Pienjännitteisen sähköverkon rakenteet määräytyvät standardin SFS 6000 mukaan. Uusille säh-
kölaitteistoille on tehtävä käyttöönottotarkastus, josta selviää että standardia SFS 6000 on noudatettu.  
  
Sähköverkon rakentamisessa turvallisuusriskit on osattava tunnistaa etukäteen. Tällaisissa työkohteissa 
turvallisuusriskit liittyvät sähkö- ja rakennusteknisiin seikkoihin. Näiden turvallisuusriskien tunnistami-
seen on tehty erilaisia turvallisuusoppaita ja verkostostandardeja. Tärkein turvallisuusstandardi sähkö-
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In this bachelor of science thesis a replacement of overhead lines with underground cables in a low volt-
age network is studied. Work phases, structures, instructions and safety issues are described.  Increasing 
volumes of underground cabling has brought about the need for the constant development of work 
methods and procedures. 
 
Before starting this kind of project planning and permission procedure have to be implemented. Before 
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Nykyään puhutaan paljon sähkönjakelun keskeytyksistä ja niiden vähentämisestä. 
Maakaapelointi on yksi tehokas keino vähentää sähkönjakelun keskeytyksiä. Maakaa-
peloinnin yleistymisen myötä työtavat kehittyvät jatkuvasti. Oikeilla työtavoilla ja 
työkohteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa työkohteen taloudellisuuteen, tulevaisuu-
den tarpeisiin ja turvallisuuden lisäämiseen.  
 
Tällaiset työkohteet ovat nykyään yleisiä, mikäli halutaan lisätä jakeluverkon luotetta-
vuutta ja vähentää sähkönjakelun keskeytyksiä. Maakaapelointi ilmajohtojen sijaan 
lisää myös alueen siisteyttä ja viihtyvyyttä. Myös sulakesuojaus paranee muutoksen 
yhteydessä. Opinnäytetyöni pohjautuu todelliseen työkohteeseen, joten mukana on 
paljon myös käytännön työohjeita.  
 
Työkohde sijaitsee Mikkelin Rantakylässä ja sähköverkon omistaa ESE-Verkko Oy. Työn 
toimeksiantaja on ESE-Verkon aliurakoinnista vastaava Empower Oy, jossa työskentelin 
kesän 2011 tiimipäällikön sijaisena. Työkohde sai alkunsa kesällä 2011, kun Mikkelin 
vesilaitos aloitti vesi- ja viemäriverkon saneerauksen ja ESE-Verkko saneerasi samalla 
myös sähköverkon. Maanrakennus-urakoinnista vastasi Jari.T.Liukkonen Oy. Opinnäyte-












Saneerauskohde sijaitsee Mikkelin Rantakylässä, noin 7 km Mikkelin keskustasta.  
Työkohde on rauhallinen asuinalue, joka sisältää 11 omakotitaloa ja 2 rivitaloa. Alu-
een vanha sähköverkko muodostuu pylväsmuuntajasta ja AMKA- ilmajohdoista. Työ-
kohteen omakotitalot ovat pieniä (alle 100m²). Talot kuuluvat Etelä-Savon Energian 




Lenkkitien PJ- sähkönjakelun syöttö tapahtuu 650kVA pylväsmuuntajalta. Pylväs-
muuntajan lähdöt on varustettu pylväsvarokkeilla. Sama muuntaja syöttää myös tien 
toisella puolella sijaitsevaa ilmajohtoverkkoa, jota ei saneerata. Pylväsvarokkeilla suo-
jataan kaapelia vikatilanteilta. Varokkeilta lähtevät johtimet ovat tyypiltään 120 mm² 
AMKA- riippukierrejohtoja. AMKA- johtimet ovat eniten PJ- ilmajohtoverkoissa käy-
tettyjä johtimia. Johtimet on kierretty alumiinisen kannatinjohtimen ympärillä. Kanna-
tin, joka myös toimii nollajohtimena, kannattaa koko kaapelin painon. Alueen katuva-
lot on kiinnitetty pylväisiin. 
 
Talojen liittymiskaapeloinnit on toteutettu AMCMK- maakaapelilla. Maakaapeli on 
yhdistetty AMKA- linjaan kosketusliittimillä. Kaapeli kulkee pylvästä pitkin maahan 
kiinnitettynä siihen. Pylvään juurelta kaapeli on kaivettu maahan ja siitä edelleen asi-
akkaan pääkeskukselle. Omakotitalojen syöttökaapelit ovat 3*16mm²+10 AMCMK 
kaapelia. Yhden talon liittymiskaapelin vahvuus on 3*35mm²+16 AMCMK suorasta 
sähkölämmityksestä johtuen. Rivitalojen syöttökaapeli on vahvuudeltaan 3*70+21 
AMCMK. 
 
Alueen sulakesuojaus koostui aikaisemmin pelkästään muuntajalla olevista pylväsva-
rokkeista. Seuraavat sulakkeet ovat vasta kuluttajan pääkeskuksessa sijaitsevat pääsu-
lakkeet. Tällä rakenteella selektiivisyyttä ei alueella ollut, joten oikosulusta johtuvan 








Tarkoituksena on poistaa ilmajohdot ja pylväät koko alueen PJ- jakelun osalta. Pyl-
väsmuuntaja syöttää jatkossakin alueen sähköjä, mutta AMKA- johtimet poistuvat ja 
syötöt toteutetaan maakaapeloinnilla. Myös pylväsvarokkeet poistuvat ja syöttökaape-
lin suojaus toteutetaan muuntajan alapuolella sijaitsevassa muuntajakaapissa, joka 
asennettiin jo ennen Lenkkitien työmaan alkua. Lisäksi alueelle rakennetaan rengas-
syöttömahdollisuus toiselta muuntajalta. Tien toisella puolella oleva alue säilytetään 
ilmajohtoverkkona. Maakaapeli tuodaan tien ali, nostetaan pylvääseen ja kytketään 
AMKA- linjaan.  
 
Alueelle tulee 3 uutta jakokaappia, joihin kuluttajien syöttökaapelit käännetään tai 
tarvittaessa jatketaan. Vanhat liittymiskaapelit pystytään siis hyödyntämään eikä ku-
luttajien omia pihoja tarvitsee kaivaa auki. Lisäksi jakokaapeille tulee selektiivisesti 
valitut välisulakkeet. Tällä keinolla myös suojauksen taso paranee. Kaikki vanhat ra-
kenteet puretaan talojen liittymiskaapeleita lukuun ottamatta ja jäljelle jää ainoastaan 
uusi maakaapeliverkko ja jakokaapit.  
 
Lisäksi katuvalojen saneeraus tehdään samassa yhteydessä. En tarkastele opinnäyte-
työssäni katuvalojen saneerausta sen tarkemmin, koska niiden urakoitsija on eri. Ka-
tuvalojen kaapelit (AXMK 4x25) vedettiin muiden kaapelien kanssa samaan ojaan. 





Työkohteen aloittaminen vaatii aina suunnitteluvaiheen, jossa suunnitellaan verkon 
rakenne kaapeleiden ja muiden rakenteiden osalta. Tässä työkohteessa suunnittelun 
hoiti ESE-Verkko Oy. Ennen työkohteen aloittamista on hankittava myös luvat kau-
pungilta, kunnalta tai muulta maan omistajalta tilanteen mukaan. Lupahakemukset 
hoiti myös ESE-Verkko. Resurssointi on myös syytä suunnitella etukäteen, varsinkin 




3.1 Maan- ja tienkäyttö 
 
Ennen työmaan aloittamista on hankittava luvat maan- ja tienkäytöstä. Kaduilla ja 
muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kunnan suostumusta. Yleensä verkko-
yhtiö hakee lupaa kaupungilta. Kaupunki voi myös evätä hakemuksen, jos esimerkiksi 
ajankohta ei ole sopiva tai kyseisellä alueella ei jostain syystä kaivutöitä voida suorit-
taa. Pääasiassa hakemus on kuitenkin vain muodollisuus, joka on vain aina tehtävä. 
Tämä toimii samalla myös ilmoituksena kaupungille. Liitteenä 3 on lomake, jolla lu-
paa Mikkelin kaupungilta haetaan. Hakulomakkeet löytyvät Mikkelin kaupungin 
www-sivustolta. Lupahakemuksen käsittelystä peritään kunnan määrittelemä hinta. 
Hakemuksen tärkeimmät täytettävät kohdat ovat työnsuorittaja, ajankohta, työnkuvaus 
ja suunnitelmakartta.  
 
Lupa tarvitaan seuraaviin töihin:  
”…kaivutyöt, kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan 
osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi, kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kauko-
lämpö- ja viemäriliitynnät, kadulle pystytettävät rakennustelineet, kadulta tapahtuvat 
nostot, kuormalavojen säilyttäminen kadulla, työmaakoppien säilyttäminen kadulla, 





Pysyvän johdon, kaapelin tai muun laitteen sijoittaminen katu- tai muulle yhteiselle 
alueelle on luvanvaraista. Lupaa haetaan maanomistajalta, joka voi olla kunta tai yksi-
tyinen henkilö. Lenkkitiellä luvat on hankittava kaapeleille ja jakokaapeille. Lupaa 
haetaan Mikkelin kaupungilta. Liitteenä 4 on Mikkelin kaupungin vaatima sijoittamis-




Kaapelikartat alueen nykyisistä kaapeleista tulee hankkia ennen maanrakennustyön 
aloittamista. Kaapelitietojen hankinnassa täytyy arvioida, minkä yhtiön omistamia 
kaapeleita alueelle on mahdollisesti kaivettu. Koska sähkö- ja puhelinjohdot olivat 
ilmassa, pystyi siitä päättelemään, että maassa ei kaapeleita kulje. Varmuuden vuoksi 
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kuitenkin hankin kaapelikartat ESE-Verkolta, Mikkelin puhelinyhdistykseltä ja lisäksi 
Johtotietopalvelusta. Johtotietopalvelu kattaa Mikkelin alueella Elisan, Soneran ja 
TDC:n kaapelikartat. 
 
Ennen työmaan aloittamista kannattaa työmaa aikatauluttaa, jotta saataisiin arvio työ-
maan kestosta ja työvaiheiden ajankohdista. Tämä auttaa työmaan aikatauluttamisessa 
ja materiaalitilauksia tehtäessä. Tämä työmaa oli kuitenkin pitkälti riippuvainen maan-
rakennusurakoitsijan aikatauluista, joten työmaan tarkka aikatauluttaminen oli lähes 
mahdotonta, karkeita arvioita lukuun ottamatta. 
 
Suunnitelmakuvista ja paikan päällä käymällä on mahdollista selvittää työkohteen 
tarvikelista, jos sellaista ei ole vielä tehty. Kaapelipituudet kannattaa suunnitella hie-
man yläkanttiin, jotta kaapeli ei loppuisi kesken. Kuitenkin materiaalikustannukset 
pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Urakointiyhtiö voi kuitenkin tarvittaessa 
hyödyntää ylijäävän materiaalin seuraavassa työkohteessa. Käytin kaapelin määrän 




Suunnitelman pohjalta materiaalit tilataan jo etukäteen tukkuliikkeestä. Empower Oy 
käyttää tilauksissa ensisijaisesti Onninen Oy:tä. Lisäksi Empower Oy:n tiloissa on 
Onninen Oy:n kaupintavarasto, joka sisältää asennuksiin käytettäviä materiaaleja. Näi-
tä voidaan tarpeen vaatiessa käyttää mutta työmaata aloitettaessa kannattaa myös liit-
timet ja muut asennukseen tarvittavat tarvikkeet tilata erikseen. Kokosin listan työssä 
tarvittavista materiaaleista. Laitoin listaan lisäksi selityksen niiden käyttötarkoitukses-
ta. 
 
Taulukko 1. Työkohteen tarvikelista 
Verkon rakenteet Yks Määrä Selite 
Maakaapeli AXMK 4x185 S m 500 Runkokaapeliksi 
Maakaapeli AXMK 4x35 S m 20 Liittymiskaapeliksi 
Maakaapeli AXMK 4x16 S m 250 Liittymiskaapeliksi 
Pj−maakaapelijatko AMC16/AX16 kpl 7 Jatkot liittymiskaapeleille 
Pj−maakaapelijatko AMC35/AX35 kpl 1 Jatkot liittymiskaapeleille 
Jakokaappi MJSJK1K + jalusta kpl 3 Jakokaapit alueelle 
Jonovaroke 00 (160A) kpl 12 Jonovarokkeet liittymiskaapeleille 
Jonovaroke 2 (400 A) kpl 3 Jonovarokkeet runkokaapeleille 
Jonovaroke 3 (630 A) kpl 5 Jonovarokkeet runkokaapeleille 
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Asennustarvikkeet Yks Määrä Selite 
Kahvasulake 50 A (x3) kpl 12 Omakotitalojen suojaukset 
Kahvasulake 125 A (x3) kpl 1 Rivitalon suojaus 
Kahvasulake 160 A (x3) kpl 1 Nykyiselle pylväälle lähtevä 
Kahvasulake 200 A (x3) kpl 1 Runkokaapelin suojaus (JK 987) 
Kahvasulake 250 A (x3) kpl 1 MMO 165 muuntajan jakokaapille 
Oikosulkuveitsisarja 2 (400A) kpl 1 JK:985:lle tulevan pään jonovaroke 
Oikosulkuveitsisarja 3 (630A) kpl 2 JK:lle tulevan pään jonovaroke 
Liitinsarja (3x) 95−240 mm2 Al/Cu Kpl 3 Runkokaapelin liittämiseen 
Tupla Liitinsarja (3x) 95−240 mm2 Al/Cu Kpl 5 Tupla runkokaapelin liittämiseen 
PEN−liitin 6−35mm kpl 11 Liittymiskaapelien PEN (JK) 
PEN−liitin 70−185mm kpl 11 Runkokaapeli PEN (JK) 
+ Merkintäkilvet ja kaapelisuojat    Jonovarokkeisiin 
  
Muuta Selite 
Jakokaappien aurauskepit Jakokaapeille merkiksi Lumiauroille 
Kaapelimerkinnät Jakokaapeille kaapelimerkinnät 
Jakokaapin nro laatat Jakokaapit merkittävä selkeästi numerolla 
A−luokan 140mm2 muoviputkea Tien alituksiin 
140mm2 putken jatko muhvit Putken jatkamiseen 




Koska opinnäytetyöni on rakentamiseen ja suunnitteluun tarkoitettu työohje, en käsit-
tele kustannuksien suuruutta tarkemmin. Jotta lukija saisi jonkinlaisen kuvan kustan-
nuksista, työkohteen Lenkkitie karkea kustannus on 20 000-30 000€:n välillä.  
 
Urakkahintojen laskemiseen yritykset ovat luoneet omia laskentaohjelmia. Usein käy-
tetään Excel-pohjaisia laskentataulukoita, koska niitä on helppo päivittää materiaali-
hintojen muuttuessa. Helpoin tapa on laskea urakkahinta työvaiheiden mukaan. Esi-
merkiksi työlle ”185 AXMK kaapelin asentamiselle maahan” on laskettu taulukkoon 
oma yksikköhintansa. Hinta koostuu materiaali- ja työnosuudenhinnasta. Materiaali-
hinta koostuu sen hetkisestä keskihinnasta. Työnosuudenhinta on arvio työnkestos-
ta*tuntiveloitus. Tällaisia laskemista helpottavia taulukoita tarjoavat erilaiset sisällön-
tuottajayritykset, joita sähköalalla ovat mm. Headpower Oy ja Adato Oy. 
 
Headpower Oy on yritys, joka tuottaa sisältö- ja sovelluspohjaisia palvelukokonai-
suuksia energia- ja telesektorille. Empower Oy on myös ostanut Headpower Oy:lta 
palveluja. Headpower Oy:n www-palvelun kautta löytyvät päivitetyt yksikköhintatau-
lukot, joita käyttämällä muodostuivat urakkahinnat. Käytin opinnäytetyössäni lähteinä 





Suomessa sähköverkon rakentamisessa noudatetaan SFS 6000 standardin mukaisia 
rakenteita ja määräyksiä. Sähköurakoitsijan on tehtävä työmaan loputtua laitteistolle 
käyttöönottotarkastus, josta selviää että rakenteet vastaavat vaadittua tasoa.  
 
Työmaa alkoi maanrakennuksella, jonka suoritti Jari.T Liukkonen Oy. Toimitimme 
tässä vaiheessa kaapelit ja jakokaappien jalustat työkohteeseen. Sopimuksena oli, että 
maanrakennusurakoitsija asentaa kaapelit, maadoituskuparit ja jakokaappien jalustat 
niille merkityille paikoille. Seurasin työmaan kulkua ja opastin heitä työssään. Lisäksi 
pidin verkkoyhtiön henkilöt ajan tasalla työkohteen etenemisestä.  
 
Maanrakennustyövaiheen tärkeimpiä huomioon otettavia seikkoja ovat kaapelien 
asennussyvyydet ja jakokaappien jalustojen asentaminen oikeaan sijaintiin. Mikäli 
maanrakentaja vetää kaapelit, on otettava huomioon, että maanrakennusurakoitsijalta 
ei välttämättä löydy sähköteknistä osaamista, jonka vuoksi kaapelien asennuksien 
päävastuu on työnohjaajalle eli tässä työkohteessa minulle. Kun maanrakennusura-
koitsija oli saanut kaapelit vedettyä ja jalustat asennettua, ohjasin sähköasentajat pai-





Maakaapelointiin käytetään siihen tarkoitettuja kaapeleita. Maakaapelit ovat mekaani-
sesti kestäviä vaipallisia kaapeleita. Kaapelit voivat sisältää myös kosketussuojauksen. 
Tämä kosketussuojaus on toteutettu esim. konsentrisella kuparilla vaihejohtimien ym-
pärillä. Tämä suojaa ihmistä esimerkiksi pistolapion lävistäessä kaapelin suojakuoren. 
Konsentrisenjohtimen sisältää esim. MCMK- kaapelityypit. Kaapelityyppi valitaan 
työkohteen tarpeiden ja yhtiön yleisen käytännön mukaan. (SFS 600 2007, SFS 6000-
8-814). 
 
Työkohteeseen valittiin AXMK- kaapelityypin kaapelit. Suunnitelma työkohteesta 
liitteenä (Liite 1.) AXMK on alumiinijohtiminen XLPE- eristeinen ja PVC- vaippai-
nen pienjännitteinen voimakaapeli. Kaapelissa ei ole konsentrista metallisuojaa eikä 
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sitä tässä työkohteessa tarvitakaan. Jakokaappeja syöttää 4*185mm² AXMK- voima-
kaapeli. Muuntajien välillä oleva runkokaapelointi on 2x4*185mm² AXMK. Liitty-
miskaapelina käytetään 4*16 mm² AXMK. Rivitalonsyöttönä toimii 4*70mm² AXMK 
ja yhden omakotitalon syöttönä 4*35mm² AXMK. Rivitalojen syöttö on liitetty toi-
siinsa, joten sille tarvitaan vain yksi liittymiskaapeli. Vanhat liittymiskaapelit ovat 
MCMK- tyypin kaapeleita, jotka käännetään suoraan uusiin jakokaappeihin tai tarvit-
taessa jatketaan uusiin AXMK- tyypin kaapeleihin. 
 
Maahan asennetut kaapelit ja niiden sijainnit on dokumentoitava verkkoyhtiön toimes-
ta. ESE-Verkko käyttää kaapeleiden dokumentointiin GPS- koordinaatistoon perustu-
vaa tapaa. Se on tällä hetkellä yleisin, vaivattomin ja tarkin tapa merkitä kaapelit 
verkkotietojärjestelmään. (SFS 600 2007, SFS 6000-8-814.3). 
 
4.1.1 Kaapelityypin valinta 
 
Kaapelia valittaessa otetaan huomioon, että sen hankinta-, asennus-, kunnossapito- ja 
häviökustannukset ovat mahdollisimman pienet. Lisäksi kaapelin tulisi kuulua ns. 
suosituimmuuskaapeleihin. Tämä tarkoittaa sitä, että se kuuluu normaalisti valmistet-
taviin kaapeleihin. Suosituimmuuskaapelien etuna on niiden toimitusaikojen lyhyys, 
koska kaapelivalmistajat valmistavat etupäässä suosituimmuuskaapeleita. Lisäksi 
asentajien asennustyöt (päätteiden teot yms.) voidaan vakioida ja lisäkoulutusta ei 
tarvita. Tämä voi vaikuttaa myös vähentävästi työkaluhankintoihin. Työkohteessa 
käytetyt AXMK- kaapelit (16, 35 ja 185 mm²) kuuluvat ns. suosituimmuuskaapelei-
hin. Suosituimmuuskaapelien poikkipinta-alat ovat 16, 35, 70, 120, 185, 300 mm² 
(TTT-käsikirja 2000b). 
 
Kaapelin sähköiset ominaisuuden vaikuttavat kaapelin valintaan. Kaapelin mekaaniset 
ominaisuudet vaikuttavat myös kaapelin valintaan. Tähän vaikuttaa kaapelin vaipan 
materiaali ja rakenne. Esimerkiksi aurakaapelina käytetään siihen tarkoitettua kaape-
lia. Sen vaippa on mekaanisesti kestävämpää. (TTT-käsikirja 2000b). 
 
4.1.2 Kaapelin mitoittaminen 
 
Kaapelin mitoituksessa tärkein asia on kaapelin termisten ominaisuuksien tarkastelu.  
Kohteessa käytetty AXMK- maakaapelin maksimi käyttölämpötila kuormituksessa on 
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70°C, erityisolosuhteissa 90°C ja oikosulussa 250°C. Kaapeli ei saa ylikuormittua 
missään tilanteessa tai se voi vaurioitua kuumenemisen takia. Mahdollisen ylikuormit-
tumisen estämiseksi on sulakesuojaus suunniteltava niin, että kaapelit eivät vaurioidu. 
Jännitteenaleneman tulee myös pysyä sallituissa rajoissa.  Kaapelin AXMK 185 suu-





Kaapelin mitoituksessa on otettava huomioon alueen yhteenlaskettu kuormitusteho. 
Alueen kuormitusteho saadaan yhteen laskemalla alueen kuluttajien keskiarvohuippu-
tehot. Kuten taulukosta 2 huomaa, että runkokaapelina käytetyn AXMK 4*185 mm²:n 
jatkuva kuormitusvirta on maksimissaan 365A. Kaapelin mitoituksessa otetaan huo-





Jännitteenalenema on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asioista sähköverkkoa 
suunnitellessa.”Vuonna 2000 astui voimaan standardi SFS-EN 50160 ”Yleisen jake-
luverkon jakelujännitteen ominaisuudet”, jonka mukaan asiakkaan ja jakeluverkonhal-
tijan välisessä sopimuksessa tarkoitetun verkkojen liittämiskohdassa jakelujännitteen 
ei tulisi yleensä vaihdella enempää kuin 230V ± 10%” (Energiateollisuus ry 2009). 
Tämän perusteella jännitteen tulisi olla kuluttajalla välillä 207‒253V. 
 
TAULUKKO 2. Kaapeleiden sallittu jatkuva kuormitusvirta (TTT-käsikirja
2000b). 
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”Verkostosuosituksena ja suunnitteluohjeena uusille 0,4kV pienjänniteverkoille sekä 
niiden peruskorjauksille tulee kuitenkin noudattaa jännitteen vaihtelurajoina enintään 
arvoja 230V ± 6% eli arvoja 216‒244V.” (Energiateollisuus ry 2009). 
 
Jännitteenalenemaan vaikuttaa kaapelin pituus, kaapelin resistanssi ja reaktanssi. Ver-
kon muotoa muuttamalla voidaan alenemat pitää sallituissa rajoissa. Mikäli verkon 
muotoa ei voida muuttaa, alenemaa voidaan laskea nostamalla kaapelin poikkipinta-
alaa. Kuvassa 1 on esitetty, kuinka kaapelin pituus ja poikkipinta-ala vaikuttavat jän-
nitteenalenemaan. Jännitteenaleneman laskemiseen on erilaisia laskukaavoja.  (Ener-




     (1) 
= Vaihejännitteen alenema 
I = Johtimen virta 
R = Johtimen vaihtovirtaresistanssi 
X = Johtimen reaktanssi 










Lisäksi kaapelin mitoituksessa on otettava huomioon erilaiset korjauskertoimet. 
Korjauskerroin tarkoittaa sitä, että esimerkiksi maaperä, asennustapa, vierekkäisten 
kaapelien määrät tms. laskevat kaapelin maksimi kuormitusvirta-arvoa. 
Referenssiasennustavat on luetteloitu standardissa SFS 6000 (SFS 6000 2008). Mikäli 
halutaan käyttää taulukon 2 virta-arvoja, täytyy korjauskertoimen olla 1 tai hyvin 
lähellä sitä. Korjauskertoimen ollessa esim. 0,9, muuttuu AXMK 185mm²:n maksimi 
kuormituskestoisuus 365A:sta 328A:ksi, jossa on jo huomattava ero. Taulukossa 3 on 
esimerkkinä korjauskertoimia. Kaapelien asennussyvyys työkohteessa on 0,7m, joten 
korjauskertoimeksi saadaan 1. Asennussyvyys ei siis vaikuta kaapelin kuormitet-
tavuuteen tässä kohteessa.  
 
4.1.3 Kaapelointitavat  
 
Maakaapelointitavat ovat kaivaminen ja auraaminen. Auraamisen mahdollisuus riip-
puu työkohteen maaperästä. Auraaminen vaatii pehmeän ja hyvälaatuisen maaperän. 
Auraamiseen käytetään kaapeliauraa, joka asentaa kaapelin, maadoitusköyden ja kaa-
pelivaroitusnauhan suoraan maahan ilman kaivamista. Aura asentaa kaapelin suositel-
tuun syvyyteen 0,7m. Kaapeliaurojen koot vaihtelevat kaapelin poikkipinta-alan mu-
kaan. ”Esiauraaminen eli aurauslinjan läpikäyminen auralla ilman kaapelia on aina 
suositeltavaa. Tämä koskee erityisesti kivistä tai muuten haastavaa maaperää”. (Työs-
kentelyohje 2011). 
 
Yleisempi kaapelointitapa on kaapeliojan kaivaminen. Myös tässä työkohteessa kaa-
peli asennettiin kaivamalla kaapelioja. Kaapelin kaivamisessa tehdään ensin n.0,7m 
syvä kaapelioja, johon kaapeli asennetaan ojan pohjalle. Kaapeli levitetään yleensä 
Taulukko 3. Asennussyvyyden 
korjauskertoimet eri jännit-
teillä (TTT-käsikirja 2000b) 
suoraan kelalta käyttäen apuna esimerkiksi kaivinkonetta tai auton nosturia.
kelan nostamiseen on suunniteltu erilaisia apuvälineitä
liinat. Lisätietoa nostotyöstä löytyy turvallisuus
daan käyttää myös vetokoneita tai vinssejä. 
taan lisäksi kaapelivaroitusnauha varoittamaan kaapelista
ten. Kaapelivaroitus
kaapelin yläpuolelle.
sa 2. (SFS 600 2007, SFS 6000
 
 
4.1.4 Asentaminen ja suojaus
 
Kaapeli on asennettava riittävän syvälle riippuen maan laadusta tai käyttötarkoitukse
ta. Yleinen ohjesyvyys pienjännitekaapelille on 0,7m. Mikäli ohjesyvyys ei täyty, 
sitellaan käytettävän kaapelissa 
Myös putkilla ja kouruilla suojaaminen näissä tilanteissa on harkinnan mukaan salli





Maakaapeli tulee aina suojata terä
kivikkoinen, kannattaa kaapeli suojata hienojakoisella hiekalla eli eristehiekalla. Jo
Kuva 2. Kaapelivaroitusnauhan esimerkki 
, joita ovat mm. raksit, leikarit, 
-osiosta. Kaapelin levittämiseen vo
Tämän jälkeen oja peitetään. Ojaan lait
 myöhempää kaivamista va
nauhan asennussyvyys on n. 20‒40cm maan pinnasta ja suoraan 
 Esimerkki kaapelivaroitusnauhan ohjetekstistä 
-8-814). 
 
konsentrista kuparia tai vastaava
-8-814). 
 
















kaapeli on kaivettu tien alle tai paikkaan, jossa se muuten joutuu mekaanisen rasituk-
sen alaiseksi, kannattaa kaapeli suojata putkilla tai kouruilla. Suojaputkilla ja -
kouruilla on omat suojausluokkansa. A- suojausluokan putket ovat kaikkein kestävim-
piä rakenteeltaan. Sitä käytetään tien alituksissa. Kevyenliikenteen alituksiin riittävä 
suojausluokka on B. (SFS 600 2007, SFS 6000-814). 
 
Jos samassa kaapeliojassa kulkee myös telekaapeleita, on niiden ja sähkökaapeleiden 
väliin jätettävä maata. Myös 20kV kaapelit on erotettava pienjännitekaapeleista. Kaa-
peloidessa eri jännitetason kaapeleita samaan kaapeliojaan yleinen ohjesääntö on, että 
suuremman jännitetason kaapelit ovat syvemmällä. (SFS 600 2007, SFS 6000-8-814). 
 
Jos sähkökaapeli risteää kaukolämpöputkien kanssa, on otettava huomioon kaukoläm-
pöputken lämmittävä vaikutus. Tämä voi pahimmassa tapauksessa ylittää kaapelin 
termisen kestoisuuden. Tämäkin seikka on otettava huomioon mitoitettaessa kaapelei-
ta.  Mikäli kaukolämpöputkia on kaapelireitillä, niiden väliin voi sijoittaa esimerkiksi 
styroksia tai muuta lämmöneristettä. Uusien kaukolämpöputkien eristys on jo varsin 
hyvä, joten lisätoimenpiteitä ei välttämättä tarvita.  
 
 
4.1.5 Kaapelijatkot ja -päätteet 
 
Mikäli kaapeli kytketään paikkaan, jossa katkaistun kaapelin vaipan sisään voi päästä 
kosteutta tai jopa vesi ja lika, on kaapeliin tehtävä tiivis pääte. Tällaisia päätteitä ovat 
kutistepäätteet. Joissain tapauksissa esimerkiksi pylväältä alas tulevan kaapelin pää 
voidaan suojata päätetuppilolla, joka estää vedenpääsyn. PJ- kaapelijatkojen ja -
päätteiden ensisijainen tehtävä on suojata ja tiivistää kaapelin jatko- ja haaroituskohta. 
Nykyään on olemassa kutiste- ja geelijatkoksia. Molemmat ovat toimivia ratkaisuja, 
mutta lähes poikkeuksetta käytetään lämpökutistejatkoksia. Nykyään on olemassa 
myös kylmäkutistejatkoksia ja -päätteitä, mutta niiden käyttö on vielä vähäistä. 
 
PJ- kaapeleita jatkettaessa huolehditaan, että jatkoskohdasta tulee riittävän tiivis pitä-
mään kosteuden ja epäpuhtaudet pois kaapelin sisäpinnalta. Talojen liittymisjohdot 
irrotetaan AMKA- linjasta pylväältä ja käännetään jakokaappeihin. Mikäli vanha liit-
tymiskaapeli (MCMK 16mm²) ei ylety sellaisenaan jakokaapille, on siihen tehtävä 
14 
jatko käyttäen 4x16 mm² AXMK- kaapelia ja siihen tarkoitettua kaapelijatkosta. Työ-
kohteen jatkopaikat on merkitty liitteeseen 1 pienellä salmiakin muotoisella kuviolla.  
 
Kaapelijatkoja tehtäessä on jatkos valittava kaapelityypin mukaan. Kahden erityyppi-
sen kaapelin jatkamiseen on valmistettu sekajatkoksia. Kaapelijatkoksen tekemiseen 
on mahdollista hankkia jatkospakkauksia, jotka sisältävät kaiken jatkon tekemiseen 
tarvittavan materiaalin. Kuvassa 4 on esimerkki Enston jatkospakkauksesta. Tämä 
jatkospakkaus sisältää 4 liimallista johdinkutisteletkua, yhden liimallisen ulkokutiste-
letkun kaapelin vaipan päälle, 4 ruuviliitintä johtimien liittämiseen toisiinsa, hioma-
nauhan, kaapelinpuhdistusliinan ja kuusiokoloavaimen liittimien asentamista varten. 
Tässä työkohteessa käytimme lämpökutistejatkoja. (Ensto Oy 2011). 
Kaapelijatkoksen tekemisen työvaiheet: 
 
1. Kaapelin vaippa kuoritaan niin, että vaihe- ja nollajohtimet saadaan näkyviin 
2. Johtimien päät kuoritaan niin, että paljas johdin on näkyvissä  
3. Kutisteletkut työnnetään vaipan ja johtimien ympärille, mutta ei vielä tässä 
vaiheessa lämmitetä.  
4. Johtimet liitetään toisiinsa ruuviliittimillä. Ruuviliittimien ruuvit kiristetään, 
kunnes ne katkeavat. Katkeaminen tarkoittaa että liitin on oikeassa momentis-
saan. 
5. Johtimet puhdistetaan kaapelipuhdistusliinalla. Liina sisältää metanolia, joka 
poistaa tehokkaasti rasvan ja lian johtimen pinnalta. 
6. Johdinkutisteletkut siirretään liitoskohdan päälle ja kutistetaan ne. Kutistelet-
kun sisäpinnassa on liima kerros, joka sulaa sitä kuumennettaessa. Kutiste on 
valmis, kun osa liimasta pursuaa ulos kutisteen alta. 
Kuva 4. Jatkospakkaus PJ-
maakaapelille (Ensto Oy 
2011) 
7. Tämän jälkeen kaapelien päällysvaipat puhdistetaan hiomapaperia ja puhdi
tusliinaa käyttämäll
8. Vaippakutisteletkut siirretään liitoskohdan päälle ja kutistetaan se. Kutistele
kun sisäpinnassa on liima
valmis, kun osa liimasta pursuaa ulos kutisteen alta.
 





Jakokaapin tarkoitus on yhdistää runkokaapelit ja liittymiskaapelit toisiinsa. 
pin tyypistä riippuen kaapelit yhdistetään toisiinsa suoraan liittämällä tai jonovaro
keita käyttämällä. Jonovarokkeet sijoitetaan jakokaappiin ja näillä 





ja ilman kiskostoa varustettuja. Kaupunki
tollisia. Kiskostolliset kaapit mahdollistavat välisulakkeiden käytön. Ilman kiskostoa 
olevat jakokaapit ovat yleensä kevytrakenteisia ja muovisia. Niitä käytetään pienillä 
virroilla maaseudulla
Näissä kaapeissa kaapelit on kytketty toisiinsa liittimillä, ilman kiskostoa.
 
ä.  





 niiden tarpeiden mukaan. Jakokaappeja on kiskostollisia 
alueella käytetyt kaapit ovat yleensä kisko











Tähän työkohteeseen valittiin kiskostolliset ABB:n MJS K1K kokoluokan jakokaapit. 
Nämä jakokaapit ovat kooltaan 1200x360x850. Jakokaapin kotelointi luokka on IP34, 
joka tarkoittaa että ne ovat ulkokäyttöön tarkoitettuja. Kaappi on roiskevedeltä suojat-
tu. Kaapin kiskoston nimellisjännite on 500V ja nimellisvirta 630A. Kiskoston kote-
lointi on IP20. Kiskoston suojausluokka IP20 tarkoittaa sitä, että se on suojattu esteillä 
keskikokoisia (yli 12,5mm) kappaleita vastaan. Kiskostoa ei ole suojattu roiskevettä 
vastaan. 
 
Kiskostoon mahtuvien moduulien määrä ilmoitetaan jakokaapin tiedoissa. Näiden 
kaappien moduulien määrä on 109. Jakokaappi on varustettava tarvittavilla jonova-
rokkeilla ja 0-liittimillä. Kaappiin mahtuvien jonovarokkeiden määrä vaihtelee kaapin 
leveyden mukaan, joka on taas suoraan verrannollinen kaapin kokoluokkaan. Jonova-
rokkeille on annettu omat moduulimääränsä. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka paljon jono-
varoke vie tilaa jakokaapin kiskostosta.  (pienjännitekojeet). 
 
ABB:n jakokaappikiskoissa yksi moduuli tarkoittaa leveyttä 7 mm. Esimerkiksi 
ABB:n alaliitännällä varustettu 630A jonovaroke vie 14 moduulia, kun taas vastaava 
sivuliitännällä varustettu jopa 28 moduulia. Paras käytäntö on siis ensin päättää jono-
varokkeiden määrät ja tyypit, ja sen jälkeen vasta valita sopiva jakokaappi koko. Muu-
ten voi käydä niin, ettei kiskosto riitäkään kaikille jonovarokkeille. Myös tulevaisuu-
den tarpeita kannattaa huomioida eli pieni ylimääräinen tila 1‒2 jonovarokkeelle ei ole 
pahitteeksi. Tässä työkohteessa käytimme alaliitäntäisiä jonovarokkeita. (pienjännite-
kojeet). 
 
Jakokaapin valmistajan on merkittävä kaappiin selkeästi seuraavat tiedot: 
- valmistajan nimi ja tavaramerkki 
- tyyppimerkintä tai tunnusnumero 
- valmistuspäivämäärä  
- nimellisvirta, ln 
- nimelliskäyttöjännite, Ue  
- nimellistaajuus  
- kotelointiluokka 
- dynaaminen oikosulkukestoisuus, lpk 
- terminen oikosulkukestoisuus, lcw  
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Työkohteen jakokaapit on sijoitettu tienpientareille. Työkohteen jakokaapin sijoitta-
misessa on otettava huomioon muutamia seikkoja verkkoa suunnitellessa. Näitä ovat 
mm.: 
 
- Niiden sijainnit ovat hyvät: 
o Jakokaapin sijainti on valittu sähkönkuluttajiin nähden keskeiselle pai-
kalle. 
o Jakokaapille pääsy vuodenajasta riippumatta on esteetöntä. Jakokaapit 
sijaitsevat siksi useimmiten tien pientareilla. 
o Jakokaapin sijainti ei estä auraamista tai muuta tien käyttöä. 
 
- Jakokaappien määrät ovat riittävät: 
o Jakokaappiin olisi hyvä jäädä ylimääräistä tilaa mahdollisille uusille 
liittyjille. 
o Liittymisjohtojen matkoja jakokaapille ei tulisi turhaan pidentää. Eli 
jakokaapit tulee olla lähellä kuluttajaa. Tämä vaikuttaa positiivisesti 
jännitteenalenemiin ja oikosulkuvirtoihin. 
 
Työkohteessa käytetty jakokaappi ABB MJS K1K ei sisällä jakokaapin jalustaa vaan 
se on hankittava erikseen. Jakokaapin jalusta on merkitty samalla kokoluokituksella 
kuin jakokaappi, joten sen hankinta on helppoa.  
 
Kuva 5. Jalustan kaivaminen maahan 
(Rakennekuvat 161) 
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Jalusta upotetaan maahan oikeaan korkoonsa ja vatupassia käyttämällä vaakatasoon. 
Kuvassa 5 on jakokaapin asennuskuva. Varsinkin näkyvällä paikalla on tärkeää, että 
jalusta on täysin suorassa, jotta siisti ulkoinen ilme säilyy. Ennen jalustan asettamista 
maahan sen pohjaan kiinnitetään täkkipulteilla kaksi painekyllästettyä lankun pätkää. 
Tämä antaa lisätukea jalustalle.  
 
Aluksi jalustan pohjalle ja ympärille laitetaan ainoastaan sen verran täytemaata, että 
jalusta pysyy paikoillaan. Jalustan ympärys täytetään vasta, kun kaapelit on pujotettu 
jalustan kautta kaappiin. Jalusta peitetään siten, että kaapelimerkinnät eivät peity maan 
alle. Jalusta tuetaan riittävän hyvin ennen kuin kaappi kiinnitetään siihen. Kaappi 
kiinnitetään jalustaan kestävällä kiinnityksellä, jolla varmistetaan että kaappi pysyy 
paikoillaan vaikka se joutuisikin esimerkiksi lumiauran töytäyksen kohteeksi. Kysei-
sessä kaapissa kiinnitys tapahtui neljällä 10mm pultilla.  
 
Jakokaapit merkitään merkintäkilvellä, jotka kiinnitetään kaapin etupuolelle näkyvälle 
paikalle. Jakokaappien merkintäkilvet ovat kaiverrettuja metalli- tai muovikilpiä. Ja-
kokaappiin lisätään tarpeen vaatiessa aurauskeppi. Aurauskepit ovat usein huomiovä-
rillisiä ja niihin on lisätty heijastinnauha. Lisäksi kaappi tulisi varustaa lukolla, mikäli 
tällaista ei kaapin mukana tule. Lukon vaatimuksena on, että ilman työkalua sitä ei 




Jonovarokkeet ovat rakenteeltaan muovisia. Jonovaroke sisältää sulakepesät kolmelle 
sulakkeelle. Jonovarokekytkin koostuu kaapin kiskostoon kiinnitettävästä pohjasta ja 
sen kannesta. Kansi on kiinnitetty saranalla sulakepohjien alaosaan. Lisäksi kannen 
yläosassa on lukitusmekanismi. Kannen yläreunassa on kahva, jota vetämällä sulak-
keet saadaan poistettua. Kuvassa 6 on esimerkki jonovarokkeesta. 
 
Jonovarokkeet asennetaan jakokaappiin kiinnittämällä ne jakokaapin kiskostoon. Jo-
kaiseen vaihekiskoon ne kiristetään kuusiokoloavainta käyttämällä. Tämä voidaan 
tehdä myös kiskoston ollessa jännitteinen, mutta silloin on käytettävä erillisiä jännite-
työmenetelmiä ja JT- kuusiokoloavainta.  
 
Työkohteen jakokaapeissa käytetyt runkokaapeloin
630A. Lisäksi talojen liittymiskaapelien jonovarokkeet olivat 160A. Kuvaan 
merkitty myös jonovarokkeiden koot. S






keissa käytettävät sulakkeet ovat kahvasulakkeita. 
ku- ja ylikuormitussuojina
oleva laitteisto/kaapelit eivät vahingoittuisi. 
lake on siis virtapiirin heikoin kohta. 
 
Kahvasulakkeet on suunniteltu reagoimaan 
virtoihin. Kun sähköverkossa on vikatilanne, kuten esimerkiksi oikosulku, se aiheuttaa 
kuumenemista sulakkeessa, joka katkaisee sulakkeen sisällä olevan langan ja virtapiiri 
katkeaa. Sulakkeilla on myös hyvät virranrajoitusominaisuudet. Tä





nin jonovarokkeet olivat 400A ja 
ulake merkinnässä esim. 250/630
luokka
 käytettävät sulakepesät ovat jonovarokkeita. Jonovaro
Kahvasulakkeet toimivat oikosu
. Oikosulkuvirrat on pysäytettävä nopeasti, jotta sen takana 


















Työkohteessa käytetyt sulakkeet ovat gG-tyypin kahvasulakkeita. Sulaketyypin pieni 
g-kirjain tarkoittaa sitä että se soveltuu oikosulku- ja ylikuormitussuojaksi, tällaisen 
sulakkeen toiminta on taattu koko ylivirta-alueella. Sulakkeen merkintä G tarkoittaa 
että se on ns. ”nopea sulake”, joka soveltuu johtojen suojaukseen. 
 
4.4.1 Sulakkeiden mitoittaminen 
 
Sulakkeiden mitoittamisessa on otettava huomioon nimellis- ja oikosulkuvirtojen suu-
ruudet. Lisäksi suojattavan johtimen kuormitettavuus on otettava huomioon. Sulak-
keen kestoisuus on mitoitettava siten, että sulake palaa, ennen kuin johdin ylikuume-
nee. Johtimen AXMK 4x185mm² kuormitettavuus on 365A. Taulukosta 2 käy ilmi 
että johtimen 365A:n kuormitettavuudella, maksimi sulake koko saisi olla 250 tai jopa 
315A. Kun katsoo Kuvasta 8. esimerkiksi jakokaapin 985 johtolähdön suojausta, on 
sulakkeeksi valittu 125A, joten suojaus on riittävä.  
 
Taulukko 4. Johdon ylikuormasuojana toimivan sulakkeen suurin sallittu nimellisvir-
ta (TTT-käsikirja.2000b) 
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Oikosulkuvirran on oltava riittävän suuri, jotta sulakesuojaus toimisi oikein. Sähkö-
verkonhaltijan tulee pitää huoli siitä, että oikosulkuvirrat eivät laske liian alhaisiksi. 
Yleisenä ohjeena pidetään taulukon 5. oikosulku arvoja. Eli kuluttajan minimi oi-





Selektiivisyydellä rajataan vikatilanteesta johtuvat häiriöt mahdollisimman pienelle 
alueelle, jolloin muu osa verkosta toimii normaalisti. Johtolähdössä muuntajalla on 
suurimmat sulakkeet ja sulakekoko pienenee, mitä kauemmaksi edetään. Kuvasta 8. 
voidaan todeta, että myös tässä työkohteessa on verkko suunniteltu selektiiviseksi. 
Muuntamolla 165 on suojana 250A sulakkeet, kun taas jakokaapilla 987 sulakkeet 
ovat 200A. Yleiset sulakekoot tässä kokoluokassa ovat 315A, 250, 200, 160, 125, 
100,50,25. Työkohteen liittymiskaapelit on suojattu 50A kahvasulakkeilla. Liittyjän 
oman pääkeskuksen pääsulakkeen koko on 25A, joten tässäkin kohtaa selektiivisyys 
pätee.  
Taulukko 5. Suositeltu minimi oikosulkuvirta (Energiateollisuus ry 2009) 




Pienjänniteverkon maadoittaminen on erittäin 
den takia. Pienjänniteverkon 230V vaihejännite on ihmiselle vaarallinen. 
doituksella suojataan sähkölaitteistoa termiseltä ylikuormitukselta. 
koituksena on toimia ns. potentiaalintasaajana. Muuntajan kipinävälissä syntyvä ma
sulku aiheuttaa pienjänniteverkon PE
jalla olevat maadoitukset tulee olla kunnossa
luttajan sähkölaitteissa voi esiintyä vaarallisia kosketusjännitteitä.
nen 2009, 198 - 200.)
 
Työkohteessa maadoitus toteutettiin käyttämällä 16
tiin maakaapeleiden kanssa kaapeliojaan. Maadoituskupari
jakokaapin ja alueen muiden jakokaappien PEN
siis yhdistetty toisiinsa runkokaapelin mukana kulkevalla 16mm² kupa
Sähkönjakeluverkon 





. Ilman PJ-verkon maadoitusta sähkönk
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 yhdistettiin muuntajan 
-kiskoihin. Koko alueen jakokaapit on 














on maadoitettava loppupäästään, tai enintään 200 m:n päässä siitä. (Lakervi & Parta-




Kun jakokaappi on paikoillaan ja jakokaappi on varustettu maadoituksella ja tarvitta-
villa jonovarokkeilla, alkaa varsinainen asennustyö. Kaapelit kytketään jonovarokkei-
siin ja kaapelien PEN- johtimet jakokaapin PEN- kiskoon. Mikäli jonovarokkeita ei 
ole vielä merkattu, kannattaa se tehdä viimeistään kytkemisen yhteydessä. Merkintään 
kirjoitetaan mistä tai mihin kaapeli menee ja mielellään kaapelin tyyppi ja poikkipin-
ta-ala. Jonovarokkeen merkintään laitetaan esim. MMO:lta 165 (2x 4*185 AXMK) tai 
JK:lle 985 (4*185 AXMK). 
 
Kaapelien kytkennässä on etukäteen ilmoitettava alueen asukkaille, mikäli joudutaan 
sähköt katkaisemaan kytkentöjen ajaksi. Verkkoyhtiö jakaa asukkaille ns. katkolaput, 
joista selviää tarkempi ajankohta. Myös on mahdollista ilmoittaa asiasta työmaan al-
kaessa esimerkiksi seuraavalla tavalla: Saneeraamme sähköverkon. Tämä voi aiheut-
taa ajoittaisia katkoksia sähkönjakeluun. Jos on kyse pienestä asukasmäärästä, on säh-
köasentajan kohteliasta ilmoittaa katkosta henkilökohtaisesti enne sähköjen katkaise-






Tässä vaiheessa huomioidaan kiertosuunnat. Kiertosuunta kannattaa tarkistaa jo 
muuntajan jakokaapilla. Tämän jälkeen kaapeli kytketään seuraavalla tavalla (L1- 
Ruskea, L2 –Musta, L3 – Harmaa). Kun kiertosuunta on oikea, voidaan seuraavalla 
jakokaapilla kytkeä väri-väriin, tarkistamatta välttämättä kiertosuuntaa. Runkokaapeli 
4*185 AXMK kytketään jonovarokkeisiin käyttäen niille sopivia liittimiä. Tupla run-
kokaapelin kytkennässä käytetään tuplaliittimiä. PEN- johtimet kytketään PEN- kis-
koon, jokainen omalla liittimellä. 
 
Alueen jakokaapit voidaan tässä vaiheessa ottaa käyttöön runkoverkon osalta. Kun 
liittymisjohtoja käännetään jakokaappiin, on jakokaapin kiskostot jo valmiiksi jännit-
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teiset, joten kuluttajien sähkötön aika lyhenee. Koska jakokaapille tuleva ja lähtevä 
kaapeli on kytketty omiin jonovarokkeisiin, pystytään niillä rajaamaan alue jolle säh-




Liittymiskaapelit, jotka on liitetty AMKA- linjaan, irrotaan linjasta yleensä jännite-
työnä. Tämä vaatii työntekijältä jännitetyö koulutuksen. Työssä käytetään jännitetyö-
hön soveltuvia leikkureita. Ennen kaapelin irrottamista varmistutaan siitä että kaapelin 
virrat ovat pienet. Kuluttajan pääkytkin voidaan kytkeä 0-asentoon, joka laskee kaape-
lin virrat alas. Kolmivaiheiset laitteet voivat vahingoittua myös tilanteissa, jossa esi-
merkiksi yksi vaihe katoaa. Tämän takia pääkytkimen nollaaminen olisi paras vaihto-
ehto ennen kaapelin katkaisua. 
 
Kaapeli voidaan irrottaa myös jännitteettömänä, mutta se vaatisi koko runko AMKA:n 
erottamista. Tämä taas lisäisi sähköttömien kuluttajien määrää. Siksi useimmin käytet-
ty tapa on jännitetyönä katkaiseminen. Työ tapahtuu katkaisemalla kaapelin nolla- ja 
vaihe-johtimet. Johtimet katkaistaan yksitellen aloittaen vaihejohtimista. Nolla johdin 
katkaistaan viimeisenä. Tämä on tärkeää, koska nollan puuttuminen voi rikkoa sähkö-
laitteet tai aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille.  
 
Kun liittymiskaapelit on irrotettu AMKA- linjasta, kytketään se jakokaapin 160A:seen 
jonovarokkeeseen. Mikäli MCMK liittymiskaapeli ei ylety jakokaapille, on se jatket-
tava uuteen AXMK kaapeliin kutistejatkolla. ABB:n 160A jonovarokkeet sisältävät 
liitännät kaapeleille, joten erillisiä liittimiä ei tarvita. Liittymisjohtojen PEN- johtimet 
kytketään jakokaapin kiskostoon, jokainen omalla PEN- liittimellä.  
 
Kun kaikki runkoverkon varrella olevat kuluttajat on käännetty AMKA-linjasta, jako-
kaappiin, voidaan AMKA tehdä jännitteettömäksi ja katkaista linja muuntajalta. Linja 




Sähköasentajan työskentely koostuu jännitteettömästä työstä ja jännitetyöstä. Jännit-
teettömänä työskentely ei vaadi niin paljon pätevyyttä, kuin jännitetyön tekeminen. 
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Molemmille työskentelytavoille on kuitenkin laadittu työskentely-/turvallisuusohjeet. 
Näitä noudattamalla työstä selviytyy ilman ongelmia. 
 
4.7.1 Jännitteettömänä työskentely 
 
Turvallisuuden vuoksi kytkennät ja muut sähkölaitteistoon tehtävät työt pyritään te-
kemään pääasiassa jännitteettömässä tilassa. Tärkein asia työskennellessä jännitteet-
tömänä on varmistaa että työkohde myös pysyy jännitteettömänä koko työn ajan. Tä-
hän on turvallisuus ohjeistusta SFS 6002:ssa:   
 
1. Ensiksi tehdään työkohde turvallisin keinoin jännitteettömäksi. Täydelliseen 
erottamiseen vaaditaan näkyvää ilmaväliä tai eristintä, jolla varmistetaan että 
erotuskohta ei petä sähköisesti. Täydelliseen erottamisen käytetään useimmiten 
erotinta, erotuskytkintä, sulakkeiden poistoa, tai muuta luotettavaa tapaa. Tässä 
työkohteessa kahvasulakkeen poistaminen jonovarokkeesta takaa täydellisen 
erottamisen. (SFS 6002, 2005, 6.2) 
 
2. Seuraavaksi varmistetaan että työkohde pysyy jännitteettömänä koko työn 
ajan. Jännitteen kytkemisen estäminen suoritetaan lukitsemalla erotuksen käy-
tetty laite/laitteisto siten että sen takaisin kytkeminen estetään. Työkohteen 
kaikki syöttösuunnat on erotettava.  Lisäksi kytkimeen laitetaan kieltomerkki, 
joka toimii ohjeena. Esimerkki kieltomerkistä kuvassa 9. (SFS 6002, 2005, 
6.2) 
3. Jännitteettömyys on todettava aina ennen työskentelyn aloittamista työkoh-
teessa. Jännitteettömyys todetaan kaikista vaiheista käyttäen jännitteenkoetin-
ta. Jos työkohteesta poistutaan ja jatketaan työtä myöhemmin, on jännitteettö-
myys todettava uudelleen. (SFS 6002, 2005, 6.2) 
4. Työmaadoittaminen, joka on tärkeä etenkin 1kV> jännitteillä, ei pienjännitteil-
lä sitä normaalisti vaadita. Mikäli laitteistossa on vaara tulla jännitteiseksi, on 
Kuva 9. Esimerkki kieltomerkistä 
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myös pienjännitteisten vaihejohtimet kuitenkin työmaadoitettava niihin tarkoi-
tetuilla maadoitusvälineillä. Tällaisia poikkeuksia ovat mm. ilmajohdot, joita 
muut johdot risteävät, pienjännitteiset avojohdot sekä järjestelmät joihin sisäl-
tyy varavoimageneraattori. (SFS 6002, 2005, 6.2) 
 
5. Mikäli työalueen lähellä on sähkölaitteiston osia, joita ei voida tehdä jännit-
teettömäksi, on käytettävä varotoimenpiteitä. Näitä varotoimenpiteitä ovat jän-
nitteisten sähkölaitteistonosien suojaaminen esteillä, suojuksilla, koteloilla ja 
muilla eristävillä materiaaleilla. Mikäli näin ei voida menetellä täytyy paljai-
siin jännitteisiin osiin olla riittävä turvaetäisyys. Pienjännitteillä turvallinen 
työskentelyetäisyys on määritetty EN-50110-1 standardissa. Se on alle 1kV 
jännitteillä 0,2m. Jos lähellä olevat jännitteiset osat ovat kotelon sisällä, voi-
daan etäisyyttä pienentää 0,05m:iin. (SFS 6002, 2005, 6.2) 
 
4.7.2 Jännitteisenä työskentely 
 
Jännitetyötä on sellainen työ, jossa työ tehdään sähkölaitteiston ollessa jännitteinen tai 
keho, työkalu tai varuste ulottuu jännitetyöalueelle. Tällaisia töitä ovat mm. jänniteliit-
timen asentaminen, jännitteisen johdon katkaiseminen. Mittaukset, jännitteen koetta-
miset yms. eivät ole luokiteltu jännitetöiksi, mutta tarvittaessa on kuitenkin käytettävä 
jännitetyömenettelytapoja. Jännitetyöhön ja jännitteisen osan lähelle työskentelyyn on 
laadittu erilliset työskentelytavat. Jännitetöitä tehtäessä noudatetaan SFS 6002 turval-
lisuus ja SFS 600 pienjänniteasennukset standardeja. (SFS 6002 2007, liite Y.1) 
 
Yleisimmin käytetty työmenetelmä pienjännitteisissä jännitetöissä on käyttää jännite-
työkaluja ja –käsineitä. Jännitetyökäsineillä ei kosketa suoraan jännitteistä osaa, vaan 
ne toimivat lisäeristeinä jännitetyökaluja käytettäessä. (SFS 6002 2007, liite Y.1) 
 
Jännitetyötä saa tehdä vain ammattihenkilö, jolla on koulutus lisäksi jännitetyöhön. 
Jännitetyökoulutukseen sisältyy teoria- ja käytännönosuus. Koulutuksesta on annetta-
va todistus, josta selviää mm. jännitetaso, käytettävät työmenetelmät yms. Jännitetyö-






Sähkölaitteistolle tehdään lopuksi käyttöönottotarkastus, josta selviää että laitteisto ja 
kytkennät ovat kunnossa eikä se aiheuta vaaraa tai häiriötä. SFS 6000 mukaan siitä 
tulee käydä ilmi ”kohteen yksilöintitiedot, selvitys sähkölaitteiston säännösten ja mää-
räysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä, sekä tarkastus-
ten ja testausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava tarkastuspöytäkir-
ja”.(SFS 600, 2007, KTM 517/2/4§) 
 
 
Jokainen sähkölaitteisto on tarkastettava ennen sen käyttöönottoa. Tarkastuksesta ja 
siihen liittyvästä dokumentoinnista on käytävä ilmi että SFS 6000 standardin vaati-
mukset täyttyvät. Mikäli olemassa olevaa asennusta muutetaan, on todettava, että 
muutos ei heikennä olemassa olevan asennuksen turvallisuutta. 
(SFS 600, 2007, 61.1) 
 
Työkohteessa tarkastukset tehtiin kaapeleille ja jakokaapeille. Liitteenä 2. on tarkas-
tuspöytäkirjat mittauksien- ja aistinvaraisentarkastuksen osalta.  
 
5.1 Aistinvarainen tarkastus 
 
Aistinvaraisella tarkistuksella tarkoitetaan yleisien asennukseen liittyvien vaatimuksi-
en täyttämisen tarkastusta. Näitä vaatimuksia ovat SFS 6000 standardien ja laiteval-
mistajan ohjeiden noudattaminen. Aistinvarainen tarkistus tehdään ennen varsinaisia 
mittauksia laitteiston ollessa jännitteetön. Aistinvaraisesti on tarkastettava, että asen-
nukseen liittyvät sähkölaitteet ovat niiden turvallisuusvaatimuksien mukaisia (6002). 
Lisäksi sähkölaitteiston tulee olla SFS 6000 vaatimuksien ja valmistajan ohjeiden mu-
kaan asennettuja ja valittuja. Lisäksi tarkastuksessa todetaan että sähkölaitteisto ei ole 
silmämääräisesti vaurioitunut. 
 
Aistinvaraisesta tarkastuksesta tulee käydä SFS 6000:n mukaan ilmi mm. seuraavat 
asiat: 
- Sähköisku suojausmenetelmät 
- Paloturvallisuus  
- Johtimien valinta (kuormitettavuus, jännitteenaleneva yms. ) 
- Suojalaitteiden valinta 
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- Kytkentälaitteiden valinta ja sijoitus 
- Nolla- ja suojajohdin tunnukset 
- Varoituskilpien, piirustusten olemassaolo 
- Johtimien liitosten sopivuus 
- Suojausjohtimien, potentiaalintasausjohtimien sopivuus ja olemassaolo 
 
(SFS 600, 2007, 61.2) 
 
5.2 Mittaukset ja testaukset 
 
Käyttöönottotarkastuksessa tulee käydä ilmi sähköisten vaatimuksien täyttyminen. 
Liitteenä 2.2. on esimerkkinä työkohteen jakokaapin mittauspöytäkirja. Kaikista jako-
kaapeista tehtiin myös samanlaiset tarkastukset, mutta niitä ei ole liitteenä tässä opin-
näytetyössä. (SFS 600, 2007, 61.3) 
 
Jakokaapin tarkastuspöytäkirjasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
 
1. Suojajohtimien jatkuvuus: Mittaus tehdään normaalisti laitteella, jonka testi-
jännite vaihtelee 4-24V ja minimitestivirta on 200mA. Mittauksessa sisältyy 
suoja- ja PEN-johtimen testaaminen. Jatkuvuustesti on resistanssimittaus, eli 
tavoitteena on saada mittaustuloksena mahdollisimman pieni resistanssin arvo, 
joka takaa tarvittavan jatkuvuuden. Laitteen mittausjohdot aiheuttavat jo itses-
sään resistanssia, joten ennen laitteiston mittaamista kannattaa yhdistää mitta-
päät ja katsoa että johtojen resistanssia ei mittaustuloksessa huomioida. Mitta-
us tehdään jännitteettömässä tilassa. (Fluke 2011) 
 
2. Eristysvastuksen mittaus: Mittaus suoritetaan jännitteettömässä laitteistossa. 
Mittauksessa todetaan että eritykset ovat kunnossa, eikä eri johtimien välillä 
ole johtavuutta. Mittausjännitteenä yleisesti käytetään 500V tai 1000V. Työ-
kohteessa tehdyt mittaukset tehtiin käyttäen 1000V. Tuolloin vaadittu resisti-
nen arvo on yli 1000 kilo-ohmia. 500V käytettäessä hyväksyttävä raja on yli 
500 kilo-ohmia. Liitteessä 2.2. oleva arvo >999 on Fluke mittarin antama mit-
taustulos ja tarkoittaa että vastus on yli 999 kilo-ohmia, joten eristys on riittä-
vä. (Fluke 2011) 
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3. Oikosulkumittaus: Saadaan mitattua todellinen oikosulkuvirta. Sulakesuojauk-
sen kannalta on tärkeää että oikosulkuvirta on tarpeeksi korkea, että oikosulun 
tapahtuessa sulakkeet reagoivat siihen tarpeeksi nopeasti. 
 
4. Jännitemittaus: Vaihe- ja pääjännitteet mitataan (L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1-
PEN) myös tarkastuksen yhteydessä. Jännitemittauksesta nähdään onko jännit-
teet vaadituissa rajoissa, eikä jännitteenalenema ole siihen vaikuttanut. Myös 
erilaiset viat ilmenevät myös jännitemittauksen kautta (esim. nollavika - jännit-
teet epätasaiset) 
 
5. Kiertosuunnan tarkistus: Kiertosuunnan tarkistus jakokaapilla on tärkeä, koska 
kolmivaiheiset laitteet voivat jopa tuhoutua väärällä vaihejärjestyksellä. Kol-
mivaiheiset sähkömoottorit vahingoittuvat väärästä kiertosuunnasta helposti – 
Moottori pyörii väärinpäin kuin se on suunniteltu pyörivän. Kiertosuunnan-





Nykyään turvallisuutta työmaalla pidetään usein tärkeimpänä huomioonotettavana 
asiana. Turvallisuus on parantunut huimasti lähi vuosikymmenien aikana. Syynä tähän 
ovat turvallisuuskoulutuksen lisääntyminen ja uusien turvallisempien toimintatapojen 
löytäminen. Tämä näkyy selkeästi myös vuosittaisissa tapaturmien määrissä, jotka 
ovat vähentyneet. Työturvallisuus standardeissa pyritään etsimään hyväksi todetut 
toiminta tavat, joita noudattamalla työn suorittaminen olisi turvallisempaa.  
 
Työturvallisuus korttikoulutus on samanlainen joka alalla. Työturvallisuus koulutuk-
sessa käsiteltävät asiat antavat yleiset toimintaohjeet turvallisempaan työn tekemiseen.  
Eri aloilla on käytössä omia turvallisuus standardeja, joiden käytöstä on sovittu erik-
seen. Sähköalalla tärkein alakohtainen standardi on SFS 6002.  
 
Lisäksi erilaiset energia-alan yhtiöt pyrkivät luomaan uusia yhteisiä linjoja alalle. 
Nämä ”yhteiset linjat” tunnetaan energia-alalla verkostosuosituksina. Adato on yksi 
tällainen verkostosuosituksien laatija. Adato Oy:n WWW-sivulta lainattua: ”Verkos-
tosuositukset ovat verkonrakennustoiminnan ohjaamiseen ja yhtenäistämiseen tarkoi-
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tettuja ohjeita ja toimintamalleja, jotka helpottavat käytännönläheisesti standardien, 
asetusten ja määräysten soveltamista. Verkostosuositukset on laadittu yhteistyössä 
verkonrakennusalan asiantuntijoiden kanssa.”. Verkostosuositukset ovat usein juuri 





Työturvallisuuskorttikoulutus lisää turvallisuutta työpaikalla. Työturvallisuuskoulu-
tuksessa läpäissyt henkilö saa yleiset toimintaohjeet yhteisellä työpaikalla. Näillä oh-
jeilla takaa paremman turvallisuuden itselle ja muille työpaikalla työskenteleville. 
Työturvallisuuskortin käyttöönotto on työpaikalla vapaaehtoista, mutta nykyään lähes 
kaikki työpaikat sen vaativat.  
 
Työturvallisuuskorttikoulutus sisältää seuraavat asiat: 
- Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla (Vastuu turvallisuudesta, työsuojelu) 
- Tapaturmien vähentäminen 
- Yleisohjeet työpaikalla (Liikkuminen työpaikalla, henkilönsuojaimet, luvanva-
raiset työt yms.) 
- Keskeisten vaaratekijöiden torjuminen (Työvälineet, nostot, tikkaat, kemikaa-
lit, tuli, sähkö yms.) 







Sähkötyöturvallisuus perustuu SFS-6002 standardeihin, joita tulee sähköalalla aina 
noudattaa.  ”Tätä standardia sovelletaan kaikkiin sähkölaitteistojen käyttöön ja työs-
kentelyyn sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä”. SFS-6002 on suomalainen 
standardi joka sisältää eurooppalaisen standardin EN 50110. SFS-6002 sisältää myös 
kansalliset lisäykset. Kansalliset lisäykset sisältävät tärkeitä seikkoja, joissa Suomen 
ilmastolliset olosuhteet, maaperä yms. on otettu hyvin huomioon. (SFS 6002, 2007) 
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SFS-6002 sisältää ohjeet sähkötyön ammattilaisille, eikä se koske maallikoiden sähkö-
laitteiston käyttöä. SFS-6002 sisältää pääpiirteittäin seuraavat asiat: 
- Työkalut, varusteet 
- Työskentelykäytännöt (Jännitetyöt, työmaadoittaminen, erottaminen yms.) 
- Kunnossapitokäytännöt (Sulakkeiden ja lamppujen vaihdot yms.) 
- Pätevyydet 
 




Tulityökursseja järjestetään säännöllisesti. Koulutus perustuu SFS 5900 standardiin. 
Koulutus oikeaoppisiin tulitöihin on tärkeää, jotta vältyttäisiin vahingoilta. Tulityötä 
on työ josta syntyy kipinöitä tai siinä käytetään liekkiä. Pienimuotoinen tulityökin voi 
aiheuttaa suuria vahinkoja itselle tai ympäristölle. Siksi on erittäin tärkeää noudattaa 
standardin mukaisia toimintatapoja ja määräyksiä. Riskit tunnistamalla ja oikeilla työ-
tavoilla voidaan ehkäistä tehokkaasti vahinkojen syntyminen. (SPEK 2007, 7-10) 
 
Työkohteessa tehdään tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla. Tämä tarkoittaa sitä että 
ympäristössä voi olla paloriskejä aiheuttavia materiaaleja. Tulityöntekijällä tulee olla 
voimassa oleva tulityökortti. Tulityön mahdollinen vartiointi on myös järjestettävä. 
Mikäli kohteessa sattuu vahinkoa esimerkiksi ympäristölle, on vastuu yleensä tuli-
työntekijällä. Vahinkovastuusta voi vapautua, jos pystyy osoittamaan, että on pyrkinyt 
estämään vahingon kaikilla käytössä olevilla keinoilla. Myös sakkorangaistus on 
mahdollinen jos ei noudateta tulityöstandardia. (SPEK 2007, 8-17) 
 
Tässä työkohteessa ainoa tulityötä vaativa työvaihe oli maakaapelien kutistejatkojen 
tekeminen. Kutistejatkoa lämmitetään nestekaasupolttimella, joka on yhdistetty kaa-
supulloon. Tällainen työ vaatii aina tarkkaavaisuutta. Työ tulee tehdä palamattomalla 
alustalla, esimerkiksi hiekan tai soran päällä. Laitteistoon tuleva häiriö voi myös aihe-
uttaa paloriskin, joten laitteisto tulee tarkastaa silmämääräisesti aina ennen käyttöä.  
(SPEK 2007, 7-10) 
 
32 
Tulityötä tehtäessä on paikalla oltava riittävä alkusammutuskalusto. Riittävä vähim-
mäiskalusto on yksi 43A 183B C-luokan käsisammutin. Työryhmän autosta pitäisi 




Nostotyötä on työ, jossa materiaali- tai henkilönostamiseen käytetään siihen tarkoitet-
tua nostokalustoa. Nostotyössä noudatetaan nostolaitteiden kuormitusrajoja, jotka on 
merkitty nostolaitteisiin. Ennen nostolaitteiden käyttöä on varmistuttava siitä, että 
laitteet ovat hyväksyttyjä, tarkastettuja ja silmämääräisesti ehjiä. Nostolaitteet on tar-
kastettava vuoden välein. Ennen nosturin käyttöä henkilö on saanut opastuksen nostu-
rin hallintalaitteista. Nostolaitteita ovat esim. kuorma-autojen HIAB- nosturit, joita 
myös tässä työkohteessa käytettiin. Nostotyötä tehtäessä on varmistettava, että nosto-
laite ei pääse noston aikana kaatumaan. Tämä toteutetaan erilaisilla hydraulisilla tuki-
jaloilla, joita on aina käytettävä. (Työturvallisuuskeskus 2008, 27-28) 
 
Materiaalinostoissa nostolaitteiden ja apuvälineiden suurin sallittu kuormitus on tar-
kistettava ennen nostoa. Apuvälineitä ovat mm. raksit, leikarit, liinat. Apuvälineiden 
kunto on tarkistettava myös silmämääräisesti. Ennen nostoa on varmistettava nostetta-
van taakan painopiste ja sen asianmukainen kiinnitys. Esimerkiksi vääränlainen liinan 
kiinnitys voi aiheuttaa liinan vahingoittumisen tai jopa katkeamisen. Nostettavaa taak-
kaa ei saa koskaan nostaa henkilöiden yli. Alueella jossa tehdään nostotyötä, on kaik-
kien alueella olevien tarkkailtava nostotyötä. Myös kypärän käyttö nostoalueella on 
pakollista. Nostettavan taakaan alta kulkeminen on aina kiellettyä. (Työturvallisuus-
keskus 2008, 27-28) 
 
Henkilönostotyössä on käytettävä siihen tarkoitettua kalustoa. HIAB nosturiin liitettä-
vä henkilönostokori on tarkoitettu ainoastaan henkilönostoihin. Tavaroiden nostoja ei 
henkilönostokorilla saa suorittaa. Useilla työpaikoilla vaaditaan turvavaljaiden käyttöä 
henkilönostoissa. Valjaat kiinnitetään henkilönostokoriin. Valjaiden käyttö on hyvä 
turva nostokorin kallistuessa tai henkilön pudotessa nostokorista. (Työturvallisuuskes-






Tulevaisuudessa ilmajohtojen purkutyöt lisääntyvät huomattavasti maakaapeloinnin 
seurauksena. Purkutyöhön liittyvät riskit ovat erilaisia kuin rakentamis- ja kunnossapi-
to tehtävissä. Sätke-projektissa (Sähköasentajien työmenetelmien kehittäminen) kehi-
tettiin turvallisempia työmenetelmiä purkutyöhön liittyen. Projektin tarkoituksena oli 
vähentää tapaturmien tapahtuminen. Tämän projektin tuloksena syntyi verkostosuosi-
tus nimeltään TJ1:04 ”Ilmajohdon purkutyöt”. (Headpower 2012) 
 
Yleisin ilmajohtoverkon purkutyömenetelmä on kaataa pylväs maahan ja irrottaa ka-
lusteet ja johtimet maasta käsin. Pylvään kaataminen onnistuu esimerkiksi kaivinko-
neen avulla nostamalla. Pylväästä otetaan tukeva ote kaivinkoneella ennen haruksien 
katkaisemista. Pylväs voidaan poikkeustapauksissa kaataa myös moottorisahalla, mut-
ta turvallisuus määräyksien perusteella se ei ole paras mahdollinen vaihtoehto. Pyl-
vään kalusteet ja johtimet voidaan poistaa myös henkilönostokoria käyttämällä ennen 
pylvään kaatamista, mikäli tilanne vaatii. Puretut rakenteet on laskettava alas hallitusti 
esim. narua käyttämällä.  
 
Moottorisahalla pylvästä kaadettaessa on suunniteltava mihin suuntaan pylvään kaa-
taa.  Jos pylväs kaadetaan katkaisemalla, tulee maan alle jäävä tyviosa poistaa maasta. 
Pylväs katkaistaan siten, että tyvi osa on helppo esim. kaivinkonetta käyttäen nostaa 
ylös maasta. Suositeltu katkaisukorkeus on 70 cm. (Turvallisuusohjeisto 2011) 
 
Mikäli purettavaan pylvääseen täytyy nousta kiipeämällä, täytyy pylvään kunto tutkia 
ennen sitä. Mikäli pylväs on laho tai pylvään asennussyvyydestä ei ole varmaa tietoa, 
on tämä työtapa unohdettava. Jos pylvääseen kiivetään katkaisemaan johtimia, on se 
tuettava hyvin enne sitä. Tukeminen tapahtuu väliaikaisia haruksia käyttämällä tai 
tukemalla kaivinkoneen avulla.  Normaali tilanteessa ilmajohto tukee pylvästä ja sen 
katkaiseminen voi aiheuttaa pylvään kaatumisen tai katkeamisen. (Turvallisuusohjeis-
to 2011) 
 
Kun pylväät on hallitusti kaadettu ja kaikki kalusteet ja johtimet irrotettu on huolehdit-
tava että kaikki purkujäte poistetaan ympäristöstä. Puretut johtimet kelataan maastosta 
usein tyhjälle kaapelikelalle. Liittimet, kannattimet, harukset ja muut rakennustarvik-
keet kerätään pois ympäristöstä. Haruksina toimineet laattasilmukset poistetaan tai 
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peitetään riittävän syvälle maahan. Lisäksi ympäristö siistitään ja pylväiden kuopat 
täytetään. Puupylväät sisältävät haitallisia aineita, joten niiden jatkokäsittelyyn käyte-






Tämän työohjeen kirjoittaminen oli mielestäni hyvä tapa koota huomioonotettavat 
seikat yhteen. Ohjeen pohjalta on helppo tutustua pienjänniteverkon saneeraukseen 
liittyviin työvaiheisiin ja -tapoihin.  Tästä aiheesta on tehty aiemminkin paljon opin-
näytetöitä mutta rakenteeltaan ne ovat mielestäni olleet enemmän teoriaan pohjautu-
via. 
 
Tällaiset työkohteet ovat minulle tuttuja, koska olen ollut paljon tekemisissä tämän-
tyyppisten työmaiden parissa. Olen itse ollut mukana työnjohtotehtävien lisäksi myös 
asentajantehtävissä, joten käytännön työohjeet tulivat opitun ja koetun työkokemuksen 
kautta. Halusin koota tähän käytännön työohjeita, joita noudattamalla työstään selviää. 
Työssä käyttämiäni työskentelytapoja olen itse käyttänyt ollessani asentajan työtehtä-
vissä. Työohjeessani käsittelemät työtavat ovat vain ohjeistuksia, muitakin tapoja 
varmasti löytyy. 
 
Pyrin pitämään työni sisältöön liittyvät asiat aiheen ytimessä. Tämä tarkoittaa sitä että 
kaikki asiat joita työssäni tarkastelin liittyvät todella läheisesti työkohteen sisältämiin 
asioihin.  Sisältö on paikoittain todella käytännönläheistä, mutta se oli tarkoituksena-
kin. Työohje on tarkoitettu pääasiassa työnjohtajille ja asentajille.  Koska työohje on 
kirjoitettu käytännönläheisesti, voi sen avulla esimerkiksi työhön perehtyvä asentaja-
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Kaupunki myöntää sijoitusluvan omistamalleen alueelle siten, että 
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